DICTAMEN JUSTIFICACION TECNICA
PARA CONVENIO DE EXTRAORDINARIO E IMPORTE

San Ignacio, Sinaloa a 22 de Octubre del afio 2025, Bajo las condiciones que establece el articulo 84 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y 94 Bis 8, fraccion
V del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa, se elabora el Dictamen técnico que funda y en caso de requerirse, motiva la justificacion para
celebrar un convenio que modifica las condiciones originalmente pactadas en el contrato numero: MSI-
DOSPM-LP-001-2025 consistente en PAVIN!ENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, MURO DE
CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA
MESA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE
SINALOA.

1. Antecedentes.

Con fecha 11 de Julio del Afio 2025 el H. Ayuntamiento de San Ignacio, a través de la Direccion de Obras
y Servicios Publicos Municipales celebro el contrato mencionado en el proemio mediante el cual “ EL
CONTRATISTA" se obligé a ejecutar los trabajos de Los trabajos de PA\[IMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO, MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE
CALLE SUBIDA A LA MESA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO,
ESTADO DE SINALOA, por un importe de $ 4,282,076.07 (Cuatro Millones Doscientos Ochenta y Dos Mil
Setenta y Seis Pesos 07/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado, y con un periodo de ejecucion de
125 dias a partir de la fecha 14 de Julio hasta 15 de Noviembre del afio 2025.

Debido a las circunstancias suscitadas dentro del periodo contratado, “EL CONTRATISTA” solicito mediante
oficio y para su revisién los hechos que pudieran provocar modificaciones a las condiciones originales del
contrato.

2. Hechos y/o razones técnicas.

En mi caracter como supervisor asignado a la obra en cuestion, por parte de la Direccién de Obras y
Servicios Publicos Municipales, corroboro que la informacién presentada en la solicitud de *EL
CONTRATISTA" lleva veracidad, y a continuacién me permito describir las razones técnicas que justifican
la accién:
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CONCEPTO VOLUMEN | MOTIVO DE CONCEPTO | OBJETIVO/META
MURO DE BLOCK HUECO DE 20 X 20 X 40 | 63.13 M2 EL PROYECTO FUE | MEJORAMIENTO

CM. ASENTADO CON MORTERO MODIFICADO POR LO | Y OPERATIVIDAD
CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, ARMADO QUE HUBO LA

CON 1 VAR. DE 3/8" A CADA 40 CMS Y NECESIDAD DE

RELLENO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REALIZAR ESTE

EN TODAS LAS CELDAS, ACABADO CONCEPTO.

APARENTE, INCLUYE MATERIALES, MANO
DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU

COLOCACION.

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= | 30.10 M2 EL PROYECTO FUE | MEJORAMIENTO
150 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, CON MODIFICADO POR LO | Y OPERATIVIDAD
AGREGADO MAXIMO DE 19 MM, INCLUYE: QUE HUBO LA

MATERIALES, FABRICACION DEL NECESIDAD DE

CONCRETO, ACARREQS, EQUIPO, REALIZAR ESTE

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y CONCEPTO.

DESPERDICIOS.

264.59 ML EL PROYECTO FUE | MEJORAMIENTO

BORDILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 MODIFICADO POR LO | Y OPERATIVIDAD
SECCION DE 10 X 20 CMS, INCLUYE: QUE HUBO LA
CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO NECESIDAD DE
DE OBRA, HERRAMIENTA 'Y EQUIPO. REALIZAR ESTE
CONCEPTO.

Hasta este momento originado por todas las modificaciones y con los conceptos extraordinarios se rebasa
el monto original del contrato, el cual inicialmente era de $ 4,282,076.07 (Cuatro Millones Doscientos
Ochenta y Dos Mil Setenta y Seis Pesos 07/100 M.N.), Sin incluir el impuesto al valor agregado, sumandole
una cantidad adicional de $330,132.98 (Trescientos Treinta Mil Ciento Treinta y Dos pesos 98/100 M.N.),
Sin incluir el impuesto al valor agregado, quedando el total en $4,612,209.05 (Cuatro Millones Seiscientos
Doce Mil Doscientos Nueve pesos 05/100 M.N.), Sin incluir el impuesto al valor agregado, lo cual representa
un incremento del 7.71 %.

Con la informacion asentada en los parrafos que anteceden se pretende alcanzar los objetivos y metas que
sefiala el objeto del contrato, por lo que es factible la autorizacion del convenio modificatorio correspondiente
ya que este no afecta las condiciones ni las caracteristicas esenciales de la obra objeto del contrato original,
ni elude el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en la materia.

Con base a lo expreso en el contexto del presente dictamen, se espera que sirva para constituir el legajo
que se pondra a consideracion del Comité tnico de Obras del Municipio de San Ignacio; Unificando a la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio, asi como de base para la elaboracion
del convenio modificatorio correspondiente.
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FIRMA EL PRESENTE DICTAMEN
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\
C.ING. DA ERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
SUPERVISOR DE OBRAS DE LA DIRECCION
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
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