

Fecha:

No.

No de nota = 1

Tipo de nota = Apertura

Datos de la dependencia.

Nombre = H. Ayuntamiento de San Ignacio dirección de obras y servicios públicos municipales.

Datos del contratista.

Nombre del contratista = Francisco Mejorado Gonzalez

Datos particulares del contrato

Numero de contrato = PAISMUN-AD-091-2025 plazo = 31 días naturales

Fecha de inicio = 03 noviembre 2025 Fecha de término = 06 diciembre 2025

Monto = \$201,655.75 I.V.A. Incluido

Objeto del contrato = Construcción de 4 techos de concreto de 10cm de espesor con un área total de 72.04 m<sup>2</sup> en la localidad de lo de porce, Municipio de San Ignacio, estado de Sinaloa.

Nombre del personal autorizado para firma.

Supervisor

Nombre = Ing. Martín Manuel Rodríguez Galván

Residente

Nombre = Ing. José Martín Larranaga Zúñiga

Firma

Ing. Martín Manuel Rodríguez Galván

Ing. José Martín Larranaga Zúñiga

Fecha:

No.

No. de nota = 1

Tipo de nota = Apertura.

Datos de la dependencia.

Nombre = Al Ayuntamiento de San Ignacio dirección de obras y servicios públicos municipales.

Datos del contratista.

Nombre del contratista = Francisco Mejorado Gonzalez

Datos particulares del contrato

Numero de contrato = FAISMUN-AD-011-2025 plazo = 31 días naturales.

Fecha de inicio = 03 noviembre 2025 Fecha de término = 06 diciembre 2025

Monto = \$ 201,655.75 I.V.A. Incluido

Objeto del contrato = Construcción de 4 techos de concreto de 40cm de espesor con un área total de 72.01m<sup>2</sup> en la localidad de la de ponce, Municipio de San Ignacio, estado de Sinaloa.

Nombre del personal autorizado para firma.

Superintendente.

Nombre = Ing. Martín Manuel Rodríguez Galván

Residente

Nombre = Ing. José Martín Larranaga Zúñiga

Firma

Ing. Martín Manuel Rodríguez Galván

Ing. José Martín Larranaga Zúñiga