JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO

ACTA DE FINIQUITO Y DE EXTINCION DE DERECHOS

“m” Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES RELATIVAS

AL CONTRATO: No. JUMAPASI-LP-001-2025

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, RELATIVAS AL CONTRATO No. JUMAPASI-LP-
001-2025 SUSCRITO ENTRE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
SAN IGNACIO Y EL CONTRATISTA C. ING. EDGAR ADUARDO LOAIZA BASTIDAS CUYO OBJETO
ES: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE
LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN AVENIDA CONCORDIA Y CALLE PERVENIR, EN LA
LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

LUGAR, HORA Y FECHA:

SAN IGNACIO, SINALOA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2025 EN LAS
OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN
IGNACIO, SITA EN CALLE BENITO JUAREZ #603, COLONIA CENTRO.

SE REUNIERON LOS CC. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MANJARREZ EN SU CARACTER DE
GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN
IGNACIO, JESUS ANTONIO NUNEZ ARAMBURO, JEFE OPERATIVO Y EL C. ING. EDGAR EDUARDO
LOAIZA BASTIDAS REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS.

DILIGENCIA: EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 86 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA; LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO, LEVANTA EL ACTA DE FINIQUITO Y
SIMULTANEAMENTE, DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
CUYO OBJETO ES EL SENALADO EN EL PROEMIO, EFECTUADOS AL AMPARO DEL CONTRATO
No. JUMAPASI-LP-001-2025, FIRMADO POR UN MONTO DE $2,677,494.19 (DOS MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 19/100
M.N.); LOS TRABAJOS SON ENTREGADOS POR LA EMPRESA ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA
BASTIDAS, CON EL IMPORTE DE $2,677,494.19 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N.), LOS TRABAJOS FUERON
CONTRATADOS PARA INICIAR CON FECHA 14 DE JULIO DEL 2025 Y TERMINAR EL 16 DE
AGOSTO DEL 2025 Y EJECUTADOS EN UN PLAZO DE 34 DIAS NATURALES, LAS FECHAS REALES
DE INICIO Y TERMINO DE ESTE PLAZO SON, INICIO EL 14 DE JULIO DEL 2025 Y TERMINO EL 16
DE AGOSTO DEL 2025.

DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES
DEFINITIVAS:

NUMERO DE ESTIMACION PERIODO IMPORTE CON IVA
ESTIMACION NO. 1 (UNO) 14-JULI0-2025 AL $2,677,494.19
(UNICA) 16-AGOSTO-2025

TOTAL $2,677,494.19

CON RELACION AL IMPORTE CONTRACTUAL MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA RESULTA UN
SALDO A CANCELAR DE $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.).
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DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS DE OBRA REALIZADOS Y DE LOS DATOS QUE SE
CONSIDEREN RELEVANTES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE: DURANTE EL DESARROLLO
DE LA OBRA SE EFECTUARON LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:

SE RETIRARON 994.14 M2 DE ADOQUIN TIPO HUESO 20X16X8 CM INCLUYE RECUPERACION Y
ACARREO FUERA DE LA OBRA PARA SU REUTILIZACION.

SE INSTALARON 40.00 ML DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS
PRUEBA DE CAMPO DE 150 MM (6") Y 96.00 ML DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE
AGUAS NEGRAS PRUEBA DE CAMPO DE 200 MM (8") Y 120.00 ML DE TUBERIA DE PVC PARA
ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS PRUEBA DE CAMPO DE 300 MM (12").

SE CONSTRUYO 1.00 POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 4.00 M DE PROFUNDIDAD.

PARA EL AGUA POTABLE SE INSTALARON 57.00 ML DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO.

SE COLOCARON 7.00 PZA DE TOMAS DOMICILIARIAS TIPO URBANA DE 4.00 M DE LONGITUD.

SE COLOCARON 5.00 PZA DE TOMAS DOMICILIARIAS TIPO URBANA DE 6.00 M DE LONGITUD.

SE UTILIZARON 994.14 M2 PARA LA SUB-BASE DE GRAVA-ARENA-LIMO DE 20 CMS DE ESPESOR,
COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO.

SE UTILIZARON 994.14 M2 DE BASE DE GRAVA-ARENA-LIMO DE 20 CMS DE ESPESOR,
COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO.

SE UTILIZARON 994.14 EN RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 1.5 A 1.8
LTS POR M2.

PARA EL PAVIMENTO SE UTILIZARON 21.40 ML DE GUARNICION TIPO “L” DE 15X30X60 DE
CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 3/4".,

SE COLOCARON 923.13 M2 DE ADOQUIN TIPO HUESO 20X16X8 CM COLOR ROJO EN
PAVIMENTO RESISTENCIA A LA COMPRENSION DE F'C=350 KG/CM2 ASENTADO SOBRE UNA
CAMA DE ARENA DE RIO DE 6 CMS DE ESPESOR Y JUNTEADO CON ARENA.

SE COLOCARON 25.73 DE ADOQUIN TIPO HUESO 20X16X8 CM COLOR ROJO EN PAVIMENTO.

SE CONSTRUYERON 44.43 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2
T.M.A. DE 3/4” DE 15 CMS DE ESPESOR.

PARA LAS BANQUETAS SE RETIRARON 19.26 M2 DE ADOQUIN EN BANQUETA, INCLUYENDO SU
RECUPERACION Y ACARREO FUERA DE LA OBRA PARA SU REUTILIZACION.

SE COLOCARON 19.26 M2 DE ADOQUIN CUADRADO 16X16X8 CM COLOR ROJO EN BANQUETA
(NO INCLUYE ADOQUIN).

SE CONSTRUYO 21.40 M2 DE CENEFA DE 20X8 CM CON PIEDRA BOLA DEL RIO ASENTADO Y
EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA.

GARANTIA POR VICIOS OCULTOS. - PARA GARANTIZAR EL CONTRATO DE REFERENCIA POR
LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO DERIVADAS DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE REFERENCIA, SE OTORGO LA
FIANZA BKY-1038-0258095 CON UN IMPORTE DE $267,749.41 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
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MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.), CON VIGENCIA DE DOCE MESES
APARTIR DEL 21 DE AGOSTO DEL 2025 FECHA DE LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
RECIBIDOS, EXPEDIDA POR BERKLEY MEXICO DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2025.

MANIFESTACION DE LAS PARTES: LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO, LEVANTO, CON FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2025 EL ACTA
DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, POR LO QUE EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 86 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE SINALOA, Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESTE ACTO LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE,
DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS GARANTIAS QUE SE CONTEMPLAN EN EL
ARTICULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE SINALOA, POR LO QUE NO SERA FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE
RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACION, LA FIRMA DE
ESTE DOCUMENTO DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
EN EL CONTRATO, PARA LO CUAL SENALAN LAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y
POR LO TANTO SE DARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA
EL CONTRATO RESPECTIVO, MANIFESTANDO EL C. ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ING. EDGAR ADUARDO LOAIZA BASTIDAS, EXTIENDE EL
MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION
LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL
CONTRATO.

CIERRE DEL ACTA. — NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO.

3de4




JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO

ACTA DE FINIQUITO Y DE EXTINCION DE DERECHOS
Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES RELATIVAS
AL CONTRATO: No. JUMAPASI-LP-001-2025

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, RELATIVAS AL CONTRATO No. JUMAPASI-LP-
001-2025 SUSCRITO ENTRE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
SAN IGNACIO Y EL CONTRATISTA C. ING. EDGAR ADUARDO LOAIZA BASTIDAS CUYO OBJETO
ES: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE
LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN AVENIDA CONCORDIA Y CALLE PERVENIR, EN LA
LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO.

POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO

GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO

E——

POR “EL CONTRATISTA”
ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

C. ING. EDGAR EpPUYARDO LOAIZA BASTIDAS
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