CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE
CONTRATO No. MSI-DOSPM-LP-001-2025

CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE

CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MSI-DOSPM-LP-001-2025, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. LUIS
FERNANDO LOAIZA BANUELOS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL H. AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE EL C. ING.
EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, EL CUAL SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES
Las partes declaran:

l Que "EL H. AYUNTAMIENTO", por conducto de la Direccion de Obras y Servicios Publicos
Municipales, basada en las atribuciones que le confiere los articulos 15, 37, 52 Fraccién VI y 59
Fraccion Ill y IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y en lo dispuesto en los
articulos 1 Fraccion I, 11, 36, Fraccion | y Il y 38 Fraccion |, de la propia Ley de Obras Publicas y
servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, celebro un contrato de obra publica a
base de precios unitarios y tiempo determinado con “EL CONTRATISTA” el dia 11 de Julio de
2025, referente a la obra “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, MURO DE
CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA
A LA MESA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO,

" ESTADO DE SINALOA”, al cual se le asigné el numero MSI-DOSPM-LP-001-2025, para su
identificacion.

Il Que "EL H. AYUNTAMIENTO", para cubrir las obligaciones que se derivan del mencionado
contrato No. MSI-DOSPM-LP-001-2025, autorizo “RECURSOS FAISMUM”, mediante Oficios de
Autorizacion FAISMUN/H. A8/2025 de fecha 29 de mayo del 2025 y FAISMUN/H. A8/2025 de
fecha 22 de octubre del 2025.

Il Que “EL CONTRATISTA?”, solicito a través de oficios de fecha 21 de julio de 2025 y 13 de octubre
de 2025 la revision de conceptos no previstos en el catalogo original por eventualidades que
surgen durante el proceso de la obra. Esta eventualidad surge por la necesidad de estos
conceptos para el funcionamiento de la obra.

V. Que "EL H. AYUNTAMIENTOQO", a través del personal encargado de la supervisién adscrito a la
Direccién de Obras y Servicios Publicos Municipales, en fecha 22 de octubre del 2025 dictamino la
necesidad de celebrar un convenio modificatorio de importe, manifestando en el mismo que la
informacién presentada por “EL CONTRATISTA” lleva veracidad y que al autorizar las
modificaciones no se afectan las condiciones ni las caracteristicas esenciales de la obra objeto del

contrato No. MSI-DOSPM-LP-001-2025. [ \Q
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VI.

Que "EL H. AYUNTAMIENTO", a través del area encargada de costos, en fecha 24 de julio del
2025 y 15 de octubre del 2025 analizo los conceptos presentados con en “EL CONTRATISTA” y
emiti¢ oficios de autorizacién de precios unitarios para que estos sean considerados en el tiempo
de elaborar estimaciones de trabajo.

Que, se celebré sesidn ordinaria del Comité Unico de Obras del Municipio de San Ignacio;
Unificando a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio, en fecha 24
de octubre del 2025.

DECLARACIONES

Las partes declaran:

Que el presente convenio modifica tnicamente las clausulas que a continuacién se sefialan, las
cuales quedaran de acuerdo a la modificacion, respetando en forma integra el resto del texto del
documento original.

En ese sentido este instrumento es parte complementaria del Contrato No. MSI-DOSPM-LP-001-
2025, y no tiene ninguna validez en forma aislada.

En la clausula Segunda del Contrato No. MSI-DOSPM-LP-001-2025, “EL CONTRATISTA” se
obligé a realizar los trabajos objeto del contrato en un importe estipulado en $ 4,282,076.07 (Cuatro
Millones Doscientos Ochenta y Dos Mil Setenta y Seis Pesos 07/100 M.N.), mas el Impuesto al
Valor Agregado, "EL H. AYUNTAMIENTO" declara que a la fecha se ha determinado la necesidad
de modificar el catalogo de este contrato y formalizar mediante este convenio, en virtud de : cambio
de conceptos por la Cantidad de $330,132.98 (Trescientos Treinta Mil Ciento Treinta y Dos pesos
98/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado.

“EL H. AYUNTAMIENTO" declara que autoriza realizar el presente CONVENIO MODIFICATORIO
DE IMPORTE, toda vez que con base en el articulo 84 fraccién Ill, de la Ley de Obras Publicas y
servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, indica: Las dependencias y
entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con justificaciones
fundadas, motivadas y transparentadas, podran poner a consideraciéon del Comité de obra la
modificaciéon de los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte
correspondiente, asi como los de amortizacién programada, mediante convenios modificatorios
en cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que
de manera enunciativa mas no limitativa a continuacion se sefialan:
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lll. Modificatorio de Importe: Cuando la Contratante autorice la modificaciéon de las
cantidades de servicio por ejecutar o la del catdlogo de conceptos, podran celebrarse
este tipo de convenios sin variar en mas del veinticinco por ciento la naturaleza de los
conceptos establecidos en el catalogo de concepto, el proyecto ejecutivo del contrato,
siempre y cuando estas modificaciones no rebasen en su conjunto el veinticinco por
ciento del importe del contrato;

V. “EL CONTRATISTA”, declara que conoce el alcance del convenio modificatorio del contrato, tiene
capacidad juridica y dispone de la organizacién y los elementos suficientes para cumplir con los
trabajos respecto del nuevo importe que se pacta.

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.

El objeto del presente convenio consiste en modificar el catadlogo de conceptos del contrato de obra publica
a base de precios unitarios y tiempo determinado No. MSI-DOSPM-LP-001-2025, a que refieren las
declaraciones lll, IV, V del presente convenio.

SEGUNDA: IMPORTE DE EJECUCION.

Se amplia el importe el cual inicialmente era de $ 4,282,076.07 (Cuatro Millones Doscientos Ochenta y
Dos Mil Setenta y Seis Pesos 07/100 M.N.), Sin incluir el impuesto al valor agregado, sumandole una
cantidad adicional de $330,132.98 (Trescientos Treinta Mil Ciento Treinta y Dos pesos 98/100 M.N.), Sin
incluir el impuesto al valor agregado, quedando el total en $4,612,209.05 (Cuatro Millones Seiscientos
Doce Mil Doscientos Nueve pesos 05/100 M.N.), Sin incluir el impuesto al valor agregado, lo cual
representa un incremento del 7.71 %.

TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de
este convenio, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato original.

Leido que fue por las partes que en el intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el
presente CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE al final y al margen de todas sus fojas utiles, en la
Ciudad de San Ignacio, Sinaloa, a 24 de octubre de 2025.
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POR “EL H. AYU
MUNICIPIO DE

ING. IGNACIO GO LEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE S Y SERVICIOS
PUBLICOS/MUNICIPALES
PRESIDENTE DEL COMITE

COMITE DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO;
UNIFICADO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
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LIC. JOSE LOAIZA VALVERDE ING. JESUS ANTONIO MALDONADO BASTIDAS
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE PLANEACION URBANA

SECRETARIO EJECUTIVO ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

VQCAL 1

LIC. MARIA GUA ELLADO OSUNA
DIRECTO ASUNTOS JURIDICOS

VOCAL 2

POR “EL CONTRATISTA”

ING. EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS
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