H. AYUNTAMIENTOS DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

e

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025) APROBADOS EN ACTA DE SUBCOMITE
DEL 04 DE JULIO DEL 2025.

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-CALHIDRA-ARENA Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO “L” EN CALLE PRINCIPAL
A UN COSTADO DE LA CLINICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE SAN
IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

FECHA DE INICIO: 14 DE JULIO DEL 2025

FECHA DE TERMINACION: 01 DE AGOSTO DEL 2025
MODALIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA

CONTRATO No.: FAISMUN-AD-002-2025

GARANTIAS:

FIANZA POR ANTICIPO No. 1449-01945-5

IMPORTE: $502,687.98

FECHA: 15/JULIO/2025

COMPARIA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 1449-01944-8

IMPORTE: $143,625.13

FECHA: 11/JULIO/2025

COMPANIA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DEC.V.
VIGENCIA: PERIODO DE CONSTRUCCION.

FIANZA POR VICIOS OCULTOS No. 1449-01944-8

IMPORTE: $143,625.13

FECHA: 11/JULIO/2025

COMPANIA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DEC.V.

VIGENCIA: 12 MESES DESPUES DE LA RECEPCION DE LA OBRA
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025) APROBADOS EN ACTA DE SUBCOMITE
DEL 04 DE JULIO DEL 2025.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, DEL ESTADO DE SINALOA,
SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2025, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE
LA OBRA LOS CC. ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, EL C. JESUS RAMON PEREZ VALVERDE,
SUPERVISOR DE OBRAS Y EL C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ REPRESENTANTE DE LA
EMPRESA C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ.

EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONTRATO AL C. FRANCISCO MEJORADO
GONZALEZ PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, LA CUAL HACE ENTREGA A LA DEPENDENCIA
CONTRATANTE REPRESENTADA POR EL ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS, DIRECTOR DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, VERIFICANDO SU TERMINACION Y
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES.

LA OBRA CONSISTIO:

SE CONSTRUYERON 211.40 ML DE GUARNICION TIPO “L" DE 15X30X60 DE CONCRETO
PREMEZCLADO DE F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. DE 3/4",

SE CONSTRUYERON 618.59 M2 DE EMPEDRADO DE 15 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA PRO. 1:1:6 CONSIDERANDO UN 35% DE PIEDRA BOLA Y
UN 65% DE MORTERO.

SE CONSTRUYO 305.10 M2 EN BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON
CONTRAJUNTA DE PVC DE 1 1/2" A CADA 1.50 MTS..

PARA EL ALUMBRADO: SE INSTALARON 4.00 PZAS DE LUMINARIA SRW323 OV LED STREET
LIGHT LED 100W O SIMILAR EN CALIDAD.

PARA LA RED DE AGUA POTABLE SE INSTALARON 90.49 ML DE TUBERIA PVC HIDRAULICO.
INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES.

CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS: SE CONSTRUYO 15.21 ML 95.48 ML DE GUARNICION TIPO “A”
16X20X30.

SE COLOCARON 7.00 PZAS DE TOMAS DOMICILIARIAS TIPO URBANA DE 4.00 M. DE LONGITUD
CON CUADRO DE MEDICION (NO INCLUYE MEDIDOR). '

SE COLOCARON 8.00 PZAS DE TOMAS DOMICILIARIAS TIPO URBANA DE 6.00 M. DE LONGITUD
CON CUADRO DE MEDICION (NO INCLUYE MEDIDOR).

CUYA INVERSION EJERCIDA ASCIENDE A: $1,436,251.39 (SON: UN MILLON CUATROCIENTOS
TREINTA'Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 39/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

ot
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H. AYUNTAMIENTOS DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025) APROBADOS EN ACTA DE SUBCOMITE
DEL 04 DE JULIO DEL 2025.

DISTRIBUCION DE RECURSOS

ESTIMACIONES PERIODO IMPORTE CON IVA

ESTIMACION NO. 1 (UNQ) (UNICA) 14-JULIO-2025 AL $ 1,436,251.39
01-AGOSTO-2025

INVERSION EJERCIDA: $ 1,436,251.39

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDIANTE UN RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES
QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y
FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER
RECIBIDA POR QUIEN SERA RESPONSABLE DE SU OF’ERACION CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO.

LOS REPRESENTANTES DE LA DEPENDENCIA QUE RECIBE LA OBRA, MANIFIESTAN LO
SIGUIENTE: QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS MOTIVOS DE ESTE CONTRATO, SE ENCUENTRAN
EJECUTADOS AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPANIA CONSTRUCTORA
DEL PROYECTO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN EL MISMO, Y SE
OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO
PARA LA DEPENDENCIA CONTRATANTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE, FIRMANDO

AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA
07 DEL MISMO MES Y ANO ARRIBA SENALADO.
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TERRITORIALES DEL
DEL 04 DE JULIO DEL

H. AYUNTAMIENTOS DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

(FAISMUN 2025) APROBADOS EN ACTA DE SUBCOMITE
2025.

POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

DIRECTOR DE OBRAS Y5
PUBLICOS MUNIQ PA
V

U,

ING. IGNACIO GONZ sEZ BARRIENTOS

POR “EL CONTRATISTA”
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

Francislo meprsd) €
C. FRANCISCO MEJO ADO GONZALEZ
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