JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO

ACTA DE FINIQUITO Y DE EXTINCION DE DERECHOS

umm J Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES RELATIVAS

AL CONTRATO: No. JUMAPASI-AD-002-2025

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, RELATIVAS AL CONTRATO No. JUMAPASI-AD-
002-2025 SUSCRITO ENTRE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
SAN IGNACIO Y EL CONTRATISTA C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ CUYO OBJETO
ES: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE JOSE MARIA
MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE
SINALOA.

LUGAR, HORA Y FECHA:

SAN IGNACIO, SINALOA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2025 EN LAS
OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN
IGNACIO, SITA EN CALLE BENITO JUAREZ #603, COLONIA CENTRO.

SE REUNIERON LOS CC. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MANJARREZ EN SU CARACTER DE
GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN
IGNACIO, JESUS ANTONIO NUNEZ ARAMBURO, JEFE OPERATIVO Y EL C. ING. JOSE MANUEL
BASTIDAS MANJARREZ REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ING. JOSE MANUEL BASTIDAS
MANJARREZ.

DILIGENCIA: EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 86 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA; LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO, LEVANTA EL ACTA DE FINIQUITO Y
SIMULTANEAMENTE, DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
CUYO OBJETO ES EL SENALADO EN EL PROEMIO, EFECTUADOS AL AMPARO DEL CONTRATO
No. JUMAPASI-AD-002-2025, FIRMADO POR UN MONTO DE $1,029,299.89 (UN MILLON
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N.): LOS TRABAJOS SON
ENTREGADOS POR LA EMPRESA ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ, CON EL IMPORTE
DE $1,029,299.89 (UN MILLON VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 89/100
M.N.), LOS TRABAJOS FUERON CONTRATADOS PARA INICIAR CON FECHA 21 DE JULIO DEL 2025
Y TERMINAR EL 23 DE AGOSTO DEL 2025 Y EJECUTADOS EN UN PLAZO DE 34 DIAS
NATURALES, LAS FECHAS REALES DE INICIO Y TERMINO DE ESTE PLAZO SON, INICIO EL 21 DE
JULIO DEL 2025 Y TERMINO EL 16 DE AGOSTO DEL 2025.

DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES
DEFINITIVAS:

NUMERO DE ESTIMACION PERIODO IMPORTE CON IVA
ESTIMACION NO. 1 (UNO) 21-JULIO-2025 AL $1,029,299.89
(UNICA) 16-AGOSTO-2025

TOTAL $1,029,299.89

CON RELACION AL IMPORTE CONTRACTUAL MEN LA CANTIDAD ESTIMADA RESULTA UN
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DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS DE OBRA REALIZADOS Y DE LOS DATOS QUE SE
CONSIDEREN RELEVANTES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE: DURANTE EL DESARROLLO
DE LA OBRA SE EFECTUARON LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:

SE INSTALARON 164.54 ML DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS
PRUEBA DE CAMPO DE 150 MM (6") Y 301.70 ML DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO
DE AGUAS NEGRAS PRUEBA DE CAMPO DE 200 MM (8).

SE CONSTRUYERON 3.00 POZOS DE VISITA TIPO COMUN DE 1.00 M DE PROFUNDIDAD, 1.00
POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, 6.00 POZOS DE VISITA TIPO COMUN
DE 1.50 M DE PROFUNDIDAD, 1.00 POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 2.00 M DE PROFUNDIDAD.
SE COLOCARON 11.00 PZAS DE BROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO PARA POZO DE VISITA.
SE CONSTRUYERON 44.00 PZAS DE REGISTRO DE ALBANAL DE 0.40X0.60 MTS DE CLARO
LIBRE 0.80 MTS DE PROFUNDIDAD FABRICADO CON TABIQUE ROJO.

GARANTIA POR VICIOS OCULTOS. — PARA GARANTIZAR EL CONTRATO DE REFERENCIA POR
LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO DERIVADAS DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE REFERENCIA, SE OTORGO LA
FIANZA 2351281 CON UN IMPORTE DE $102,929.99 (CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS
VEINTINUEVE PESOS 99/100 M.N.), CON VIGENCIA DE DOCE MESES APARTIR DEL 21 DE
AGOSTO DEL 2025 FECHA DE LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS, EXPEDIDA
POR CHUBB FIANZAS MONTERREY DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2025.

MANIFESTACION DE LAS PARTES: LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO, LEVANTO, CON FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2025 EL ACTA
DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, POR LO QUE EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 86 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE SINALOA, Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESTE ACTO LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE,
DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS GARANTIAS QUE SE CONTEMPLAN EN EL
ARTICULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE SINALOA, POR LO QUE NO SERA FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENT

RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACION, LA FIRMA DE
ESTE DOCUMENTO DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
EN EL CONTRATO, PARA LO CUAL SENALAN LAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y
POR LO TANTO SE DARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA
EL CONTRATO RESPECTIVO, MANIFESTANDO EL C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ING. JOSE MANUEL BATIDAS MANJARREZ, EXTIENDE EL

MAS AMPLIO FINIQYITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A QUIER ACCION
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LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL
CONTRATO.

CIERRE DEL ACTA. - NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO.

POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO

GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO

POR “EL CONTRATISTA”
NG. JOSE MANUEL BASTIDAS

C. ING. JOSE EL BASTIDAS MANJAREZ
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